

附件2

国家电子商务示范城市移动电子商务金融科技服务 创新试点工作方案编制要点

一、试点工作简介

简述试点工作背景、方案编制依据、目标、内容、建设期、总投资和资金来源、经济与社会效益、主要结论与建议等。

二、试点工作必要性和可行性分析

（一）从法规政策、标准规范、应用模式、服务产品、信息系统支撑等方面，分析当前移动电子商务面临的主要问题，说明试点工作的必要性。

（二）说明本市开展移动电子商务金融科技服务创新工作的基础，分析试点工作的可行性。

三、试点工作目标与任务

（一）试点目标。明确试点工作的总体目标、具体任务，预期效果要尽可能提出可量化、可考核的目标。

（二）试点任务。

1、说明拟建设移动金融安全可信服务管理系统（以下简称“TSM”）的主要功能、支持的用户规模，详细的开发计划和建设方案。

2、说明拟推广安全移动终端的数量、应用领域，提出采用基于安全移动终端硬件数字证书和加密技术的方案及应用模式。

3、提出鼓励相关企业基于TSM和安全移动终端探索创新的服务内容、服务对象、应用模式、技术方案、运营模式等。

4、说明拟制定推动移动电子商务金融科技服务发展的政策和拟通过试点完善的标准。

上述主要任务的实施进度计划安排、建设期的组织管理等内容。试点工作总投资规模，资金使用和筹措方案，资金来源与落实情况等。

四、试点工作效益分析及风险评价

经济效益和社会效益分析，项目风险分析与控制。

五、试点工作保障措施

重点说明试点工作的组织机制，明确试点工作负责人、参与单位，试点单位间的协调工作机制、矛盾问题协同处理机制等方面的情况。